

**Универсальный номер сигнала:** 0005781

**Классификация 2017 года:** Образование, права детей (прочее)

**Территориальная принадлежность:** Сосногорск

**Содержание:** Когда будет открыт бассейн в сосногорске? Планировалось, что бассейн будет открыт в декабре 2017 г. Однако потом срок открытия бассейна неоднократно переносили. Сформированы группы детей в секции по плаванию, но бассейн до сих пор закрыт. По имеющейся информации, в здании бассейна течёт кровля, и от влажности по стенам пошёл грибок и плесень.

**Дата публикации ответа:** 01 октября 2018 г.

**Органы ИВ и МС:** Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

**Ответ ОВ и МС:**

- начало строительства объекта - 11.01.2017 г.
  - срок окончания строительства объекта- декабрь 2017 года (планируемый).
  - главным распорядителем бюджетных средств по данному объекту является Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Министерство строительства).
  - заказчик - ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми».
  - генеральный подрядчик – ООО «Промресурс-М».
  - сметная стоимость строительства – 171 888 тыс.руб.
  - освоено финансовых средств по состоянию на август 2018 года 150 741,5 тыс.руб.
- В ходе строительства генеральный подрядчик неоднократно нарушал сроки строительства объекта.

Заказчиком ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» на генерального подрядчика наложен штраф в сумме 1 831,033 тыс. руб. по предъявленной им претензии (письмо от 19.01.2018 г. № 01-01/18) за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

Администрацией МО МР «Сосногорск» и Министерством физической культуры и спорта Республики Коми письмами от 10.07.2018 №02-24/3051 и от 12.07.2018 №478 в адрес Министерства строительства доводилась информация о существующих проблемах при строительстве.

14 августа 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по решению вопросов в сфере строительства спортивных объектов под руководством заместителя председателя Правительства Республики Коми – министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми А.П. Князева по вопросу «О ходе строительства и сроках ввода в эксплуатацию объекта «ФОК с бассейном в г. Сосногорск», на котором было принято решение об организации выездного совещания на объекте с привлечением всех заинтересованных сторон.

17 августа 2018 г. межведомственная группа произвела визуальный осмотр физкультурно-оздоровительного комплекса для выявления дефектов строительства. В ходе осмотра был выявлен ряд замечаний в строительстве объекта (Протокол от 17.08.2018 № б/н).

20.09.2018 г. состоялось рабочее совещание по вопросу передачи объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики Коми» в собственность МО МР «Сосногорск», на котором также были рассмотрены вопросы устранения подрядчиком выявленных дефектов строительства и ввода объекта в эксплуатацию. По результатам совещания было принято решение об устранении выявленных дефектов строительства, перечисленных в Протоколе рабочего совещания по вопросам организации строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики Коми» от 17.08.2018 г. № б/н.

В настоящее время генеральным подрядчиком дозаказаны необходимые материалы и ведутся работы по устранению указанных межведомственной комиссией замечаний.

В соответствии с Протоколом рабочего совещания по вопросам организации строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорск Республики Коми» от 20.09.2018 № б/н ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» следует повторно представить в срок до 02.10.2018 г. в адрес администрации МО МР «Сосногорск» пакет документов, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. По информации администрации МО МР «Сосногорск», 24.09.2018 г. в эфире новостной телевизионной программы «Вести Тимана. Сосногорск» вышел сюжет о посещении бассейна и.о. главы МР «Сосногорск» - руководителя администрации С.В. Дегтяренко. В сюжете объяснены причины задержки открытия.



## Бассейн

Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (<https://signal.rkomi.ru>)

---